



TVIRTINU
UAB „Fortum Joniškio energija“

Gen. direktorius _____ D. Muižys

2019 m. gruodžio 16 d.

**Katilinių stabdymo profilaktiniams darbams atlikti,
Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui,
GRAFIKAS**

Centrinė katilinė Bažnyčios g. 4, Joniškis	2020.06.08 – 2020.06.12 imtina
Melioratorių katilinė Melioratorių a. 15, Joniškis	2020.05.25 – 2020.05.27 imtina
Pakluonių katilinė Pakluonių g. 57, Joniškis	2020.06.08 – 2020.06.12 imtina

Technikos direktorius

A. Skugaras