



TVIRTINA:  
Generalinis direktorius.....  
Dainius Muižys  
2019 m. gruodžio 16 d.

## ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS ĮRENGINIŲ REMONTO GRAFIKAS 2020 m.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Data	Numatomi atlikti darbai
1	Gataučių katilinė	2020 m. gegužės 04 d.	Hidraulinis bandymas
2	Žagarės katilinė	2020 m. gegužės 11 d.	Hidraulinis bandymas
3	Melioratorių katilinė	2020 m. gegužės 25 - 27 d.	Hidraulinis bandymas
4	Centrinė katilinė	2020 m. birželio 8 – 12 d.	Hidraulinis bandymas
5	Pakluonių katilinė	2020 m. birželio 8 - 12 d.	Hidraulinis bandymas
6	Centrinė katilinė	2020 m. rugsėjo 28-29 d.	Vartotojo prijungimas
7	Centrinė katilinė všk Nr.1	2020 birželio mėn.	Dalinis remontas
8	Centrinė katilinė všk Nr.2	2020 liepos mėn.	Dalinis remontas
9	Melioratorių katilinė všk Nr. 1	2020 gegužės mėn.	Dalinis remontas
10	Melioratorių katilinė všk Nr. 2	2020 birželio mėn.	Dalinis remontas
11	Pakluonių katilinė všk Nr. 1	2020 balandžio mėn.	Dalinis remontas
12	Pakluonių katilinė všk Nr. 2	2020 rugpjūčio mėn.	Dalinis remontas
13	Gataučių katilinė všk Nr. 1	2020 liepos mėn.	Dalinis remontas
14	Gataučių katilinė všk Nr. 2	2020 liepos mėn.	Dalinis remontas
15	Žagarės katilinė všk Nr. 2	2020 liepos mėn.	Dalinis remontas

Technikos direktorius

Arvydas Skugaras